附件1-2

	辽宁省2023年度中央对地方专项转移支付区域（项目）

	绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）

	中央主管部门
	应急管理部、财政部

	地方主管部门
	辽宁省应急管理厅、辽宁省财政厅
	资金使用单位
	沈阳化学工业园、抚顺高新技术产业开发区化工及精细化工园区、辽宁阜新氟产业开发区、盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区、葫芦岛高新技术产业开发区化工园区

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额
	14222
	3250
	23%

	
	其中：中央财政资金
	7500
	2450
	33%

	
	地方资金
	5425
	800
	15%

	
	其他资金
	1297
	0
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，根据国家对我省危险化学品重大安全风险防控项目批复要求科学合理分配资金。
	

	
	下达及时性
	根据国家项目批复情况和国家资金管理办法、省实施细则相关规定，及时将危险化学品重大安全风险防控资金下达至相关市，确保资金下达的时效性。
	

	
	拨付合规性
	根据国家项目批复情况，按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，开展资金拨付工作，坚决执行专款专用，无截留、挪用等违规问题。
	

	
	使用规范性
	相关各级应急管理和财政部门严格按照国家资金管理办法及《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》要求，开展智能化监管平台建设工作，督导相关市履行相关政府采购程序，强化资金管理，切实提升提升危险化学品重大安全风险防控能力，推动化工行业安全发展。
	

	
	执行准确性
	省应急厅、省财政厅督导相关市严格按审批范围和政府采购相关程序，建设智能化监管平台等工作。项目资金均按照规定的支出范围使用，未擅自扩大资金使用范围，并围绕项目工作重点，强化资金使用管理。
	

	
	预算绩效管理情况
	省应急厅、省财政厅按照职责分工，严格落实绩效监管主体责任，为进一步规范和加强冬春救助资金管理，提高资金使用效益，省应急厅组织制定项目年度绩效目标，并报省财政厅审核。在资金管理过程中，按照省财政厅《进一步加强资源环境领域预算执行管理工作的通知》要求，省应急厅严格开展资金执行调度工作，强化我省重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目推进效果，按规定开展绩效监控和绩效自评，提高资金使用效益。
	

	
	支出责任履行情况
	相关各级应急管理和财政部门，压实主体责任，督导5大化工产业聚集区高效开展建设。全省已完成项目进度规划60%的安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急等六大功能模块建设并起草完成园区规划、规章制度、应急预案、不涉及项情况说明等资料100余套。通过有效合理的使用安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出），认真高效开展项目建设，有效提升化工产业聚集区重大安全风险防控能力。
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	通过建设安全风险智能化管控平台、配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、建立危险化学品安全预防控制体系等，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动；强化安全风险管控能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。
	1.沈阳化学工业园重大安全风险防控项目工作任务总量已完成80%，已完成安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急等六大功能模块建设及园区内38家管控企业相关业务及数据全接入工作，并已起草完成园区规划、规章制度、应急预案、不涉及项情况说明等资料80余套。

2.抚顺高新技术产业开发区化工及精细化工园区重大安全风险防控项目工作任务总量已完成70%，已完成安全风险智能化管控平台的六大功能模块建设，目前，正在进行园区内管控企业相关业务及数据的接入工作，平台基本功能建成率已达到80%。

3.辽宁阜新氟产业开发区重大安全风险防控项目工作任务总量已完成55%，其中一期项目（第一部分）已竣工，一期项目（第二部分）、二期项目已完成合同签订工作，承建方已入场开展项目建设工作，正在按照重大安全风险防控项目实施方案部署开展工作。

4.盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区重大安全风险防控项目，目前已完成化工园区内化工企业已完成安全风险智能化管控平台建设、公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备配置及危险化学品安全预防控制体系建设。

5.葫芦岛市高新技术产业开发区化工园区对照绩效申报目标，补助资金及时下拨，完成了年度总体目标。

	绩效指标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	聚集区安全风险智能化管控平台
	5个
	5个
	

	
	
	
	聚集区安全风险智能化管控平台功能模块
	≥6 个
	5个
	阜新正在建设中

	
	
	
	聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率
	≥90%
	60%
	抚顺、阜新正在建设中

	
	
	
	聚集区内企业平台接入聚集区平台率
	≥90%
	60%
	抚顺、阜新正在建设中

	
	
	
	公共区域检测监控设备覆盖率
	≥80%
	100%
	

	
	
	
	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率
	≥80%
	75%
	阜新正在建设中

	
	
	质量指标
	安全等保
	2.0三级
	2.0三级
	

	
	
	
	网络延迟、响应时间和稳定性
	达到指南要求
	达到指南要求
	

	
	
	
	 预警及时响应率
	≥95%
	80%
	项目建设还未到期

	
	
	
	基本功能建设率
	100%
	60%
	

	
	
	时效指标
	建设周期
	≤1年
	1年
	项目建设还未到期

	
	效益指标
	社会效益指标
	聚集区重大风险数字化管控水平
	大幅提升
	大幅提升
	

	
	
	
	聚集区内企业重大风险数字化管控水平
	大幅提升
	大幅提升
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	聚集区内企业满意度
	≥90%
	≥90%
	

	说明
	无


